

## IZSTRĀDES KALENDĀRAIS PLĀNS

SIA "CUBE Aģentūra" tehniskā piedāvājumā iekļautos darbus veic noteiktajā termiņā līdz 2015. gada 20. decembrim atbilstoši šādam kalendārajam grafikam:

Process	Sākums	Beigas	Nedēļas							
			1.ned	2.ned	3.ned	4.ned	5.ned	6.ned	7.ned	
			2.no v līdz 8.no v.	9. nov. līdz 15.no v.	16.no v. līdz 22.no v.	23.no v. līdz 29.no v.	30.no v. līdz 6.dec .	7.dec . līdz 13.de c.	14.de c. līdz 20.de c.	
Vizuālā dizaina izstrāde	02.nov	13.nov								
Satura vadības sistēmas programmēšana	09.nov	13.nov								
Aplikācijas programmēšana	16.nov	04.dec								
Aplikācijas testēšana	07.dec	11.dec								
Video montāža	16.nov	17.nov								
Foto apstrāde	16.nov	17.nov								
Audio dziesmas apstrāde un montāža	16.nov	17.nov								
Tekstu tulkošana krievu valodā	02.nov	20.nov								
Tekstu tulkošana angļu valodā	02.nov	20.nov								
Tekstu tulkošana vācu valodā	02.nov	20.nov								
Tekstu tulkošana franču valodā	02.nov	20.nov								
Tekstu ieskaņošanas studijā un apstrāde	23.nov	04.dec								
Planšetdatoru iegāde	23.nov	27.nov								
Audio austiņu iegāde	23.nov	27.nov								
Satura ievadīšana lietotnē	07.dec	11.dec								
Aplikācijas uzstādīšana planšetdatoriem	14.dec	15.dec								
Muzeja darbinieku apmācīšana	16.dec	17.dec								
Rakstisku instrukciju izstrāde	07.dec	11.dec								
Projekta nodošana	18.dec	18.dec								

Paraksts \_\_\_\_\_

Mārcis Miķelsons-Germs

SIA "Cube Aģentūra" valdes priekšsēdētājs