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IZSTRĀDES KALENDĀRAIS 

PLĀNS 

SIA “CUBE Aģentūra” tehniskā piedāvājumā iekļautos darbus veic noteiktajā termiņā līdz 2015. gada 20. 
decembrim atbilstoši šādam kalendārajam grafikam: 
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Vizuālā dizaina izstrāde 02.nov 13.nov        

Satura vadības sistēmas 

programmēšana 

 
09.nov 

 
13.nov 

       

Aplikācijas  programmēšana 16.nov 04.dec        

Aplikācijas testēšana 07.dec 11.dec        

Video montāža 16.nov 17.nov        

Foto apstrāde 16.nov 17.nov        

Audio dziesmas apstrāde un 

montāža 

 
16.nov 

 
17.nov 

       

Tekstu tulkošana krievu 

valodā 

 
02.nov 

 
20.nov 

       

Tekstu tulkošana angļu 

valodā 
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20.nov 

       

Tekstu tulkošana vācu 

valodā 
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Tekstu tulkošana franču 

valodā 
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20.nov 

       

Tekstu ieskaņošanas 

studijā un apstrāde 

 
23.nov 

 
04.dec 

       

Planšetdatoru iegāde 23.nov 27.nov        

Audio austiņu iegāde 23.nov 27.nov        

Satura ievadīšana lietotnē 07.dec 11.dec        

Aplikācijas  uzstādīšana 

planšetdatoriem 

 
14.dec 

 
15.dec 

       

Muzeja darbinieku 

apmācīšana 

 
16.dec 

 
17.dec 

       

Rakstisku instrukciju 

izstrāde 

 
07.dec 

 
11.dec 

       

 
Projekta nodošana 

 
18.dec 

 
18.dec 

       

 

Paraksts________________________ 

Mārcis Miķelsons-Germs 

SIA “Cube Aģentūra” valdes priekšsēdētājs 


